Besprechung 23.12.2020

Probleme:
· Sensor-Team kann nicht auf den ESP32-Cam Software uploaden. Vielleicht ist der ESP32 kaputt?
· Können alle Pins auf dem ESP32-Cam verwendet werden?
· Lösung ein Experiment:
· An alle Pins eine LED anschließen und blinken lassen
· An alle Pins ein Taster anschließen und diesen auslesen
· An alle Pins Interrupts testen
· à To-Do: Julian schreibt die Testprogramme
· Reicht der Speicherplatz auf dem ESP aus?
· Weiß man erst, wenn die Software zusammengeführt wird. 
à Lösung: Verwendung von zwei ESP32
· To-Do: Marius und Konrad planen einen zweiten ESP32 auf die Platine
· Was soll mit der Ampel passieren, wenn der ESP schläft? 
· Marius: Wenn Rot: dauernd an. Wenn Grün: nur an wenn jemand kommt
à wird so gemacht. Das heißt bei Grün geht der ESP32 schlafen, bei Rot bleibt er dauerhaft an. 
· Die Kamera muss geweckt werden, bevor jemand ins Bild läuft.
· Kamerawinkel laut Amina: 70°
· PIR 110° bis 140° 
· Kamera fährt sofort hoch
· To-Do: Tim soll mal testen, ab wann der PIR feuert.
· PIR braucht 5 V, wir haben nur 3,3 V?
· Trick: https://randomnerdtutorials.com/modifying-cheap-pir-motion-sensor-to-work-at-3-3v/ 
To-Do: Tim testet das mal mit dem 3,3 V.
· Oder neuen PIR mit 3,3 V
· Wenn der PIR im Gehäuse verbaut wird, schaut nur ein kleiner Teil vom PIR aus dem Gehäuse à führt zu kleinerem Öffnungswinkel (Achtung mit der Kamera!!!!)
· PIR Kuppeldurchmesser 23 mm, Höhe der Kuppel 12 mm, Höhe mit Würfel darunter 15mm)
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· To-Do: Julian und Andreas denken über den Einbau der PIR ins Gehäuse nach.


· Wäre gut, wenn die Software der Teilsysteme früher fertig wird, sodass man früher die Software zusammenführen kann. Auch damit man an der Walter-Abgabe am 13.01 was präsentieren kann. 
· Mögliche Abgaben der einzelnen Software-Komponenten
· Kamera: 3. Januar 2020 fertig
· Sensoren: 3. Januar 2020 fertig
· Webserver: 3. Januar 2020 fertig
· Tu-Do: Julian und Andreas beraten über das genaue Software Konzept, wird am nächsten Termin vorgestellt.
· Man ist sich nicht sicher, ob die Verdrahtung (somit auch die Platine) funktioniert.
· Zuerst ein Aufbau auf einem. Breadboard, wenn diese funktioniert, Bestellung der Platine.
· Welche Bauteile gibt es noch, die nicht bestellt sind?
· Helligkeitssensor fehlt noch
· Li-Ionen-Akku
· Der Rest findet man im Labor von Herrn Walter (Molex und Kabel sind vor Ort)

Nächster Termin: 29.12.20 um 11 Uhr
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